



Statusblatt
Handlungsfeld Monitoring und Forschung



MF 1 Entwicklung und Weiterführung von Monitoring Projekten und Evaluationsgrundlagen

Mittels Monitoring und Evaluation der Aktivitäten und Projekte des Aktionsplanes werden die Fortschritte in der Umsetzung der Schweizer Ernährungsstrategie gemessen. Dies ermöglicht eine Kontrolle der Zielerreichung, erleichtert die weitere strategische Planung. Die Indikatoren für das Monitoring beruhen hauptsächlich auf nationalen Datenquellen, auf Daten des Monitorings des BLV sowie der Selbstevaluation der Akteure und fliessen in das Monitoring System der NCD-Strategie ein.

MF 1.2 Entwicklung von Hilfsmitteln zur Selbstevaluation der Aktivitäten

Evaluation der Umsetzung der Qualitätsstandards in der Gemeinschaftsgastronomie mittels Modul auf www.kleines-gewissen.ch

Anhand der Daten, die mit dem Testmodul auf kleines-gewissen.ch erhoben werden, wird jährlich eine Auswertung erstellt, die den Stand der Verbreitung des Kleinen Gewissen und die Umsetzung der Qualitätsstandards in der Gemeinschaftsgastronomie darstellt.

Federführung

Institut / Organisation	Name, Vorname	Email / Telefon
BLV	Raphaël Reinert	raphael.reinert@blv.admin.ch

Beteiligte Institute / Organisationen / Personen

Institut / Organisation	Art der Beteiligung (Finanziell, Knowhow, Dienstleistung)	Kontaktperson (Name, Vorname, Email / Tel.)
SVG	Im Auftrag des BLV	

Synergien / Schnittstellen zu anderen Zielen und Aktivitäten

Ziel / Aktivität	Art der Synergie / Schnittstelle	Koordination / Kooperation sichergestellt durch:
Fourchette verte	Status Verbreitung der QS in der Westschweiz	BLV
Radix	Status Verbreitung an Mittagstischen (ab 2019)	BLV

Detailplanung und Projektfortschritt, fortlaufend

Meilensteine / Jahresziele

	Meilenstein	Zeitraumen	Kommentar
2018	Technische Machbarkeit geklärt, Parameter, Anonymisierung, Datenstruktur...	Sommer 2018	
	Vertragsmanagement mit SVG abgeschlossen (Anforderungen (BLV), Offerte (SVG), Auftrag (BLV), Vertrag (BLV und SVG)	Herbst 2018	
	Erster Bericht liegt vor	Ende 2018	
	Anzahl Unternehmen, die das Evaluationstool nur angeklickt haben.	Bis 31.12.2018	1. Semester 2018 4'343 2. Semester 2018 5'388
	Anzahl Unternehmen, die zum 1. Mal das Tool ausgefüllt haben.		1. Semester 2018 51 2. Semester 2018 14
2019	Anzahl Unternehmen, die das Evaluationstool nur angeklickt haben.	Bis 31.12.2019	1. Semester 2019 4'016 2. Semester 2019 2'863
	Anzahl Unternehmen, die zum 1. Mal das Tool ausgefüllt haben.		1. Semester 2019 15 2. Semester 2019 11
	Anzahl Unternehmen, die zum 2. Mal das Tool ausgefüllt haben.		Wiederholung 6
2020	Zweiter Bericht liegt vor	August 2020	
	Anzahl Unternehmen, die das Evaluationstool nur angeklickt haben.	Bis 31.12.200	2020 : 6'275 x
	Anzahl Unternehmen, die zum 1. Mal das Tool ausgefüllt haben.		2020 : 20 x (= ausgefüllt UND komplett abgeschlossen)
	Anzahl Unternehmen, die zum 2. Mal (oder mehr) das Tool ausgefüllt haben.		2020 : 2 x (= ausgefüllt UND komplett abgeschlossen)

Evaluation Aktivität, jährlich

Jahr	Status Zielerreichung*	Begründung Beurteilung:	Link Dokumente	Schlussfolgerungen für Projektfortsetzung (Ziele, Vorgehen)
2018	auf Kurs			
2019	auf Kurs			
2020	auf Kurs			

*Bewertungssystem:

Auf Kurs:	Wir haben das Ziel erreicht; Erfüllung: > 90 %.
Leichte Abweichung:	Wir haben das Ziel knapp verfehlt; Erfüllung: 60 - 90 %. Muss begründet werden.
Ziel nicht erreicht:	Wir haben das Ziel nicht erreicht; Erfüllung: < 60 %. Muss begründet werden.
Keine Bewertung:	Aktivität nicht gestartet oder bereits abgeschlossen.